TRAVAUX DE REALISATION DE PLATEFORMES DE
spie batignolles COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

27/03/2026 15:00

TP AURA

DESIGNATION semaine22 | semaine23 |  semaine2d |  semaine25 |  semaine26 |  semaine27 |  semaine28 |  semaine29 |  semaine30 |  semaine31 |  semaine32 |  semaine33 |  semaine3d |  semaine35 |  semaine36 |  semaine37 |  semaine38 |  semaine39 |  semaine40 |  semaine4l |  semaine42 |  semained43 |  semaine4d |  semaine45

PAV 2 - GARE ( LEPIN LE LAC) - TF [ [T

de chantier [

/

Pose des C

des abords et finitions

PAV 6 - CHEF LIEU (ST ALBAN DE MONTBEL) - TE

de chantier

Pose des C

!/
des abords et finitions -

PAV 1 - GRENANT ( ATTIGNAT ONCIN)- TE

de chantier

/

Pose des C .

des abords et finitions

PAV 8 - CHEF LIEU ( NANCES )- TF

de chantier

/

Pose des C

des abords et finitions

PAV 5 - AVENUE D'ALBENS (NOVALAISE)- TF

de chantier

/

Pose des C |l

des abords et finitions T

PAV 4 - ROUTE DE LA CRUSILLE (NOVALAISE)- TE

de chantier

/

Pose des C

des abords et finitions

PAV 3 - ROUTE DU BANCHET (NOVALAISE)- TF

de chantier
Démolition /

Pose des C ||

des abords et finitions

PAV 12 - CHEF LIEU (MARCIEUX)- TO4

de chantier

Démolition /

Pose des C

des abords et finitions

PAV 7 - ROUTE DU PRAZ LONG ( GERBAIX )- TF

de chantier
Démolition /

Pose des C: N
é des abords et finitions |

PAV 10 - CIMETIERE (AYN)- TO2

de chantier

Démolition /

Pose des C

des abords et finitions

PAV 11 - COOPERATIVE LAITIERE (AYN)-TO3

de chantier

Démolition /

Pose des C




